Evento: **PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS QDRS 5 E 6**
Local: <Local Externo>
Data: 01/11 a 31/12

Depto.: Manutenção - Obras
C.Custo: 50.02.01
Emissão: 25/10/2017
Planilha: 3877

DESPESAS			RECEITAS		
ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:	ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:
LAJE TRELICA	6.500,00	-			
INSUMOS AREIA , CIMENTO , PEDRA	7.000,00	-			
MÃO DE OBRA	18.000,00	-			
ESTRUTURA METÁLICA	55.000,00	-			
MATERIAIS DE ALMOXARIFADO, TINTAS, MASSAS	5.500,00	-			
REVESTIMENTOS	8.000,00	-			
			TOTAL DE RECEITAS	**-**	**-**
			RESULTADO (RECEITAS (-) DESPESAS)	**- 100.000,00**	**-**
			EMPENHO DE VERBAS		
	100.000,00	**-**			

RESPONSÁVEL	GESTOR DA ÁREA	DIRETOR DA ÁREA	CONTABILIDADE	DIRETOR TESOUREIRO	DIRETOR PRESIDENTE
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /