Evento: **ACESSIBILIDADE DA PISCINA OLÍMPICA ATÉ O CAMP** Depto.: Manutenção - Obras
Local: <Local Externo> C.Custo: 50.02.01
Data: 01/01 a 31/05 Emissão: 25/10/2017 Planilha: 3882

DESPESAS			RECEITAS		
ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:	ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:
ABERTURA DE CORTINA DE CONCRETO	10.500,00	-			
CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS	19.000,00	-			
GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO	10.500,00	-			
PROJETO EXECUTIVO	2.000,00	-			
CONSTRUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL	16.000,00	-			
MANEJOS	10.000,00	-			
CONTENÇÕES E ARRIMOS	14.000,00	-			
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL	68.000,00	-			
			TOTAL DE RECEITAS	**-**	**-**
			RESULTADO (RECEITAS (-) DESPESAS)	**- 150.000,00**	**-**
			EMPENHO DE VERBAS		
	150.000,00	**-**			

RESPONSÁVEL	GESTOR DA ÁREA	DIRETOR DA ÁREA	CONTABILIDADE	DIRETOR TESOUREIRO	DIRETOR PRESIDENTE
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /