Evento: **COMPLEXO INFANTOJUVENIL FASE 01**
Local: <Local Externo>
Data: 01/02 a 31/07

Depto.: Manutenção - Obras
C.Custo: 50.02.01
Emissão: 25/10/2017
Planilha: 3878

DESPESAS			RECEITAS		
ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:	ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-			
GRADIS, GUARDA CORPO	18.400,00	-			
MÃO DE OBRA CONTRATADA CONSTRUÇÃO CIVILA	300.000,00	-			
MATERIAIS ELÉTRICOS	61.200,00	-			
RECOMPOSIÇÃO MINI QUADRAS	40.000,00	-			
ALVENARIAS DE FECHAMENTO	28.400,00	-			
CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS	12.300,00	-			
ILUMINAÇÃO	62.200,00	-			
CAIXILHOS E VIDROS	56.000,00	-			
LAJES DE COBERTURA, ESCORAMENTOS FORMAS	85.000,00	-			
MATERIAIS HIDRAULICOS, FILTROS, AQUECEDORES	92.000,00	-			
REMOÇÃO DE ENTULHOS	18.400,00	-			
CLIMATIZAÇÃO	15.000,00	-			
FORROS	46.000,00	-	**TOTAL DE RECEITAS**	**-**	**-**
MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	12.000,00	-	**RESULTADO (RECEITAS (-) DESPESAS)**	**- 1.337.000,00**	**-**
DECKS, PORTAS, JANELAS E BATENTES	71.000,00	-			
PAISAGISMO	8.000,00	-	**EMPENHO DE VERBAS**		
TANQUE DA PISCINA	87.700,00	-			
DESPESAS COM APROVAÇÕES	10.000,00	-			
DESPESAS COM MANEJO E COMPENSAÇÕES	30.000,00	-			
IMPERMEABILIZAÇÕES	62.400,00	-			
PISOS E REVESTIMENTOS	83.000,00	-			
FUNDAÇÕES, RADIÊS,FORMAS E COLUNAS	70.000,00	-			
SISTEMA DE EXAUSTÃO	32.000,00	-			
TAXAS EMOLUMENTOS	6.000,00	-			
	1.337.000,00	**-**			

RESPONSÁVEL	GESTOR DA ÁREA	DIRETOR DA ÁREA	CONTABILIDADE	DIRETOR TESOUREIRO	DIRETOR PRESIDENTE
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /