Evento: **CONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA CLUBE X JHS**
Local: <Local Externo>
Data: 01/07 a 31/08

Depto.: Manutenção - Obras
C.Custo: 50.02.01
Emissão: 25/10/2017
Planilha: 3883

DESPESAS			RECEITAS		
ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:	ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:
CADASTRAL DA ÁREA	3.000,00	-			
FUNDAÇÕES E BALDRAMES, COLUNAS	25.000,00	-			
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL	71.700,00	-			
PROTEÇÃO PERIMETRAL	10.000,00	-			
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL	50.300,00	-			
			TOTAL DE RECEITAS	**-**	**-**
			RESULTADO (RECEITAS (-) DESPESAS)	**- 160.000,00**	**-**
			EMPENHO DE VERBAS		
	160.000,00	**-**			

RESPONSÁVEL	GESTOR DA ÁREA	DIRETOR DA ÁREA	CONTABILIDADE	DIRETOR TESOUREIRO	DIRETOR PRESIDENTE
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /