Evento: **NOVAS QUADRAS DE TÊNIS DE DUPLA SOBRE AS QDR** Depto.: Manutenção - Obras
Local: <Local Externo> C.Custo: 50.02.01
Data: 01/03 a 30/06 Emissão: 25/10/2017 Planilha: 3875

DESPESAS			RECEITAS		
ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:	ITEM:	PREVISTO - R$:	REAL - R$:
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, ELÉTRICA, PINTURA ,SERRALHERIA	85.200,00	-			
ENTULHO	8.000,00	-			
ESTRUTURA, ALAMBRADOS E GRADIS	72.000,00	-			
FUNDAÇÕES, VIGAS BALDRAMES E LAJES	260.000,00	-			
MATERIAIS DE PINTURA	13.400,00	-			
PROJETOS EMOLUMENTOS	25.000,00	-			
SISTEMAS DE DRENAGENS, BIDINS, MANTAS	28.600,00	-			
ILUMINAÇÃO VAPOR METÁLICO	202.000,00	-			
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL	310.000,00	-			
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10.000,00	-			
PAISAGISMO	14.300,00	-			
CANTEIRO DE OBRAS	8.500,00	-			
MANEJO ARBÓREO COMPENSAÇÃO	160.000,00	-			
RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS, MOSAICOS	43.000,00	-	**TOTAL DE RECEITAS**	**-**	**-**
SAIBROS E PÓ DE TELHA	92.000,00	-	**RESULTADO (RECEITAS (-) DESPESAS)**	**- 1.332.000,00**	**-**
	1.332.000,00	**-**			

EMPENHO DE VERBAS

RESPONSÁVEL	GESTOR DA ÁREA	DIRETOR DA ÁREA	CONTABILIDADE	DIRETOR TESOUREIRO	DIRETOR PRESIDENTE
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /