



## PROJECT CONCEPT

### 1 Nome do Projeto

Acessibilidade da piscina olímpica até o campo society.

### 2 Objetivo/Demandas necessárias

Executar acessibilidade da piscina olímpica até o campo de futebol society, conforme plano diretor de acessibilidade.

Com a construção da piscina multiuso, previa-se a criação de rota de acessibilidade até o campo society. Entretanto como a obra não ocorreu é necessário a criação do acesso.

A proposta prevê a abertura da cortina de concreto no corredor da piscina olímpica, onde encontra-se uma plataforma elevatória.

O trajeto será feito por essa plataforma chegando no corredor dos vestiários do vale seguindo até uma série de rampas para vencer o desnível até o campo de futebol (vide projeto).

Com esta execução teremos 100% do clube acessível, incluindo a passarela de acesso as quadras 05 e 06 do tênis.

### 3 Escopo da Obra:

- Projeto executivo;
- Manejo arbóreo;
- Contenções/arrimos;
- Abertura de cortina de concreto;
- Reconstrução de passeios;
- Construção de rampas acessível;
- Construção de patamares entre rampas;
- Guarda corpos de proteção
- Demarcação da rota de acessibilidade;
- Paisagismo.

#### 4 Logística:

A obra será executada por empresa contratada, sendo mão de obra e materiais fornecidos pelo clube

#### 5 Cronograma

O prazo para execução dos serviços é de 120 dias.

#### 6 Custo Estimado:

Item	Custo R\$
Projeto executivo	2.000,00
Manejos	10.000,00
Contenções/arrimos	14.000,00
Abertura de cortina de concreto	10.500,00
Construção dos passeios	19.000,00
Construção de rampa acessível	16.000,00
Guarda corpo de proteção	10.500,00
Mão de obra construção civil	68.000,00
<b>Total R\$</b>	<b>150.000,00*</b>

#### 7 Anexos

- Lay out
- Custo com pessoal
- Planilha financeira

\*Fonte de pesquisa: Conforme contrato fornecedor  
Sistema de suprimentos my  
Construção e mercado