



## PROJECT CONCEPT

### 1 Nome do Projeto

Adequação das quadras de peteca para beach tennis.

### 2 Objetivo/Demandas necessárias

As quadras de Areia ao lado das quadras 14 e 15 de tênis, sobre o ginásio velho, e as 03 quadras recentemente construídas, tornaram-se insuficientes em vista da grande quantidade de usuários. E cada dia aumenta os praticantes dessa modalidade.

Atualmente temos duas quadras de peteca que podem ser transformadas e utilizadas para as duas modalidades (Peteca e beach tennis). Com esta adaptação, será possível otimizar o uso de ambas as modalidades.

Diante disso a Diretoria resolveu propor esta adaptação que não implicará em prejuízo as atividades. Ao contrário, teremos um ganho representativo. A área de intervenção é de 650 m<sup>2</sup>.

### 3 Escopo da Obra:

- Remoção do alambrado e demolição da quadra existente.
- Construção de alvenarias de contenção
- Instalação de alambrados
- Sistema de drenagem com bidim e pedra
- Construção dos acessos
- Instalação de nova iluminação
- Aplicação de areia especial
- Marcação das quadras para receber a nova modalidade.

#### 4 Logística:

A obra será executada por empresa contratada e funcionários em regime temporário e isolamento total da área.

#### 5 Cronograma

O período de execução da obra é de **90 dias**

#### 6 Custo Estimado:

Item	Custo R\$
Mão de obra construção civil	98.000,00
Areia especial para quadra	85.000,00
Drenagens	12.000,00
Materiais constr. areia, pedra, cimento	18.000,00
Bebedouros/equipamentos	5.000,00
Paisagismo	5.000,00
Gradis/alambrados	21.000,00
Pisos e revestimentos	11.000,00
Materiais elétricos/iluminação	35.000,00
<b>Total R\$</b>	<b>290.000,00*</b>

#### 7 Anexos

- Lay out
- Custo com pessoal
- Planilha financeira

\*Fonte de consulta: Revista mercado & construção  
My paineiras/fornecedores